今後のスケジュール

			今後のスケジュール	
年月		津波対策技術部会	千葉東沿岸海岸保全基本計画	一宮の魅力ある海岸づく
			検討委員会	り会議
	7 月 8 月	第 4 回技術部会(7/26) ・津波シミュレーション結果の提示 ・地域海岸の設定 断層モデル	の確認等 検討委員会 状況説明会(9/4)	り玄磯
成 24 年 1	月 l O 月		・津波対策検討の途中経過報告	第 6 回一宮の魅力ある海 岸づくり会議(9/29) ・現状説明 ・保全施設の効果 ・対策優先度の提示 ・対策案を提示
	 11 月	第 5 回技術部会 ・設計津波の設定案 ・防護高さ案の提示		
)	12 月 1 月	一切成同で未びルボ	第3回検討委員会 ・基本計画(第一回変更)の提示 ・九十九里浜以外の 地域海岸の設定 設計津波の設定 ・防護高さ案の提示	
平 :	2 月	第 6 回技術部会 ・個別海岸対策計画の提 示		第 7 回一宮の魅力ある海 岸づくり会議 ・対策案を提示 ・利用・環境面の意見
年		示 ・基本計画(第二回変更) 案の提示	第 4 回検討委員会 ・防護施設の高さの決定 ・南房総の個別海岸対策の	